



कविलासी नगरपालिका

स्थानीय राजपत्र

खण्ड : १	संख्या : ४	मिति : २०७५०८१३
----------	------------	-----------------

भाग-२

कविलासी नगरपालिका

कविलासी नगरपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन, २०७६ को दफा ४ बमोजिम कविलासी नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाले बनाएको तल लेखिए बमोजिमको कार्यविधि संवैधारणको जानकारीको लागि प्रकाशन गरिएको छ ।

संवत् २०७६ सालको कार्यविधि नं. ४

कविलासी नगरपालिकाको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सञ्चालनी कार्यविधि, २०७६

प्रस्तावना: नेपालको सविधान र स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ ले निर्दिष्ट गरेको स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र भित्रको विकास नियम सम्बन्धी कार्य संचालनको लागि नगरपालिकाले उभयोक्ता समिति गठन, परिचालन

खण्ड : १

संख्या : ४ मिति : २०७५/०६/१३

तथा व्यवस्थापन गर्न आवश्यक देखिएकोले कविलासी नगरपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन, २०७६ को दफा ४ बमोजिम नगर कार्यपालिकाले यो कार्यविधि जारी गरेको छ ।

परिच्छेद-१

प्रारम्भक

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस कार्यविधिको नाम "कविलासी नगरपालिकाको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५

रहेको छ ।

(२) यो कार्यविधि तुरन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

२. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गाले अर्को अर्थ नलागेमा यस कार्यविधिमा:-

(क) "अध्यक्ष" भन्नाले उपभोक्ता समितिको अध्यक्षलाई सम्झनु पर्दछ ।

(ख) "आयोजना" भन्नाले कविलासी नगरपालिका वा सो अन्तरगतको वडाबाट पूर्ण वा आशिक लागत साफेदारीमा संचालित योजना वा कार्यक्रम वा आयोजना वा परियोजनालाई सम्झनु पर्दछ । यसले कविलासी नगर सभाबाट स्वीकृत भएको गेर सरकारी सघ, संस्था, और नाकामूलक संस्था वा अन्य सामुदायिक संस्थाको आयोजना समेतलाई जनाउने छ ।

(ग) "उपभोक्ता" भन्नाले आयोजनाबाट प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने आयोजना संचालन हुने क्षेत्र भित्रका व्यक्तिलाई जनाउन्छ ।

(घ) "उपभोक्ता समिति" भन्नाले आयोजनाको निर्माण, संचालन, व्यवस्थापन र मर्मत सम्भार गर्निको लागि उपभोक्ताले आफूहरू मध्येबाट गठन गरेको समिति सम्झनु पर्दछ ।

(ङ) "कार्यालय" भन्नाले नगर कार्यपालिकाको कार्यालयलाई जुझाउन्छ । सो शब्दले वडा कार्यालय समेतलाई बुझाउनेछ ।

(च) "कार्यपालिका" भन्नाले नगर कार्यपालिकालाई सम्झनु पर्दछ । (छ) "ठूला मेशनरी तथा उपकरण" भन्नाले वातावरणलाई अत्यधिक हास पुर्याउने प्रकृतिका ठूला मेशनरी, उपकरण (बुलडोजर, एक्सामेटर

खण्ड : १

संख्या : ४ मिति : २०७५/०६/१३

जस्ता) र श्रममूलक प्रविधिलाई विस्थापित गर्ने खालका मैशनरी तथा उपकरण सम्झनु पर्दछ ।

(ज) "प्रदायिकारी" भन्नाले उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्षलाई सम्झनु पर्दछ ।

(झ) "वडा" भन्नाले कविलासी नगरपालिका भित्रका वडालाई सम्झनु पर्दछ ।

(ञ) "वडा अध्यक्ष" भन्नाले आयोजना संचालन भएको वडाको वडा अध्यक्षलाई सम्झनु पर्दछ ।

(ट) "सदस्य" भन्नाले उपभोक्ता समितिका सदस्यलाई जनाउनेछ । सो शब्दले उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीलाई समेत जनाउनेछ ।

(ठ) "समझौता" भन्नाले आयोजनाको निर्माण, संचालन व्यवस्थापन र मर्मत सम्भार गर्नको लागि कार्यालय र उपभोक्ता समितिबीच भएको लिखित करारनामा वा कविलियतानामालाई जनाउनेछ ।

३. कार्यविधिको पालना गर्नुपर्ने: (१) नगरपालिका भित्र कार्यान्वयन हुने आयोजनाको निर्माण, संचालन, मर्मत सम्भार कार्य गर्नको लागि गठन हुने उपभोक्ता समितिले पूर्णरूपमा यो कार्यविधिको पालना गर्नु पर्नेछ ।

(२) कुल लागत १ करोडसम्म भएको तथा स्थानीय सीप, श्रोत १ साधान उपयोग हुने र स्थानीय स्तरमा कार्य सम्पन्न गर्न सक्नेछ । आयोजनाको कार्यान्वयन उपभोक्ता समिति मार्फत गर्न सकिनेछ ।

परिच्छेद-२

४. उपभोक्ता समिति गठन सम्बन्धी व्यवस्था: (१) उपभोक्ता समिति गठन देहाय बमोजिम गर्नु पर्नेछ ।

(क) आयोजनाबाट प्रत्यक्ष लाभान्वित उपभोक्ताहरुको आम भेलाबाट अधिकतम सहभागितामा सम्बन्धित आयोजना स्थलमा नै सातदेवि एघार (७ देखि ११ जना) सदस्यीय उपभोक्ता समिति गठन गर्नु पर्नेछ ।

(ख) हास पुर्याउने प्रकृतिका ठूला मेशनरी, उपकरण (बुलडोजर, एक्सामेटर

खण्ड : १ संख्या : ४ मिति : २०७६०८०९३

खण्ड : १ संख्या : ४ मिति : २०७६०८०९३

- (ख) समिति गठनको लागि आम भेला हुने समय, मिति, स्थान र भेलाको विषय त्यस्तो भेला हुने मितिले कठितमा सात दिन (७ दिन) अगाउँ सार्वजनिक रूपमा जानकारी गराउनु पर्नेछ ।
- (ग) नगरपालिका स्तरीय आयोजना वा अन्य निकायबाट प्राप्त आयोजन संचालनको लागि आयोजना वा अन्य कुनै निर्माण व्यवसायी वा अन्य गठनको लागि अनुरोध भै आएमा कुनै एक बडाको सीमानिवासमध्ये आयोजनाको हकमा सम्बन्धित बडा कार्यालयले र एकमत्ता बढी बडाको सीमानिवासमा पर्ने आयोजनाको हकमा नगर कार्यपालिकाले तोकेको कार्यपालिकाका सदस्य वा कार्यालयको प्रतिनिधिको रोहबरमा उपभोक्ता समिति गठन गर्नु पर्नेछ ।
- (घ) बडास्तरीय आयोजना संचालनको लागि उपभोक्ता समिति गठन गर्दा सम्बन्धित बडाको बडा अध्यक्ष वा बडा सदस्य वा बडा कार्यालयले तोकेको कार्यालयको प्रतिनिधिको रोहबरमा गर्नु पर्नेछ ।
- (इ) उपभोक्ता समिति गठनको लागि बोलाईएको भेलामा योजनाको संशिक्त विवरण र समितिको संरचना सहितको जानकारी गराउनु पर्नेछ ।
- (ख) उपभोक्ता समिति गठन गर्दा समावेशी सिद्धान्तको अवलम्बन गर्नु पर्नेछ । समितिमा कठितमा तेरीस प्रतिशत (३३%) महिला सदस्य हुनपर्नेछ । समितिको अध्यक्ष र कोषाध्यक्ष मध्ये कठितमा एकजना महिला पदाधिकारी अनिवार्य हुनपर्नेछ ।
- (छ) एक व्यक्ति एक भन्दा बढी उपभोक्ता समितिको सदस्य हुन पाउने छैन । साथै सगोलका परिवारबाट एकजना भन्दा बढी व्यक्ति एउटै उपभोक्ता समितिको सदस्य हुन पाइने छैन ।
- (ज) उपभोक्ता समितिको गठन सकेसम्म सर्वसम्मत तरिकाले गर्नपर्नेछ । सर्वसम्मत हुन नसकेमा उपभोक्ताहरुको बहुमतबाट उपभोक्ता समितिको गठन गरिनेछ ।

- (फ) उपभोक्ताहरुको लागत सहभागितामा संचालन हुने आयोजनाहरु उपभोक्ता समितिबाट कार्यान्वयन गर्न प्राथमिकता दिईनेछ ।
- (ज) उपभोक्ता समितिले समझौता बमोजिम गर्नु पर्ने काम समिति आफैले गर्नु गराउनु पर्नेछ । अन्य कुनै निर्माण व्यवसायी वा अन्य व्यक्ति वा संस्थालाई ठेककामा दिई गर्न गराउन पाइने छैन ।
- (ट) कार्यालयले आयोजना संचालन एवम् कार्यालयबन्धनमा संलग्न उपभोक्ता समितिको अभिलेख अनुसूची-१ बमोजिमको ढाँचामा व्यवस्थित गर्नु पर्नेछ ।
५. उपभोक्ता समितिका सदस्यको योग्यता: (१) उपभोक्ता समितिका सदस्यको योग्यता देहाय बमोजिम हुनु पर्नेछ ।
- (क) नेपाली नागरिक
- (ख) सञ्चन्धत आयोजना क्षेत्रको स्थायी बासिन्दा
- (ग) १८ वर्ष उमेर पुरा भएको
- (घ) फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसुरदार नठहरिएको
- (ङ) सरकारी बाँकी बक्षीता वा पेशकी फँडैट गर्न बाँकी नरहेको
- (च) अन्य उपभोक्ता समितिमा सदस्य नरहेको
- (२) दफा १ मा जुनसँै कुरा लेखिएको भएतापनि जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलका पदाधिकारी, बहलबाला सरकारी कर्मचारी र शिक्षक उपभोक्ता समितिको सदस्यमा बस्न पाइने छैन ।
६. उपभोक्ता समितिको काम, करिव्य र अधिकार: उपभोक्ता समितिको काम, करिव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ ।
- (क) समझौता बमोजिमको कार्य सम्पादन गर्न,
- (ख) उपभोक्ताहरुलाई कार्यालयबाट प्राप्त सूचना तथा मार्गदर्शनको जानकारी गराउने,
- (ग) समझौता बमोजिम कार्य शुरू गर्दा कार्यालयबाट आवश्यक निर्देशन प्राप्त गर्नु पर्ने भए प्राप्त गरेर मात्र शुरू गर्ने,
- (घ) उपभोक्ता समितिको कार्य सम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन समितिका

- सदस्यहरुको कार्य विभाजन र जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्ने,
- उपभोक्ता समितिका सदस्यहरुको क्षमता विकास गर्ने,
 - सम्झौता बमोजिमको कम्पनी परिमणा, गुणस्तर, समय र लागतमा परिवर्तन गर्नु पर्ने देखिएमा कार्यालयलाई अनुरोध गर्ने,
 - आयोजनाको दिगो व्यवस्थापन सम्बन्धी आवश्यक अन्य कार्य गर्ने,

परिच्छेद-३

कार्यान्वयन तथा व्यवस्थापन

५. **आयोजना कार्यान्वयन:** (१) कार्यालयले आ.ब. शुरू भएको १५ दिन भित्र उपभोक्ता समितिबाट संचालन हुने आयोजना, परियोजना र कार्यक्रमहरु पाहिचान /छृतैट गरी कार्यान्वयन योजना बनाउनु पर्नेछ । उपभोक्ता समिति गठन पश्चात आयोजनाको ढूङ्ड, डिजाइन र लागत अनुमान (सम्भव भएसम्म नेपाली भाषामा तैयार गरिएको) स्वीकृत गरी उपभोक्ता समितिलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
- (२) आयोजनाको कार्यान्वयनको लाभि उपभोक्ता समिति र कार्यालयबीच अनुसूची-२ बमोजिमको ढाँचामा समझौता गर्नुपर्नेछ ।
- (३) आयोजनाको प्रकृति हेरी कार्यालयले लागत सहभागिताको ढाँचा र अनुपात (नगद वा श्रमदान वा बस्तुगत) तोक्नु पर्नेछ ।
६. **आयोजना समझौताको लाभि आवश्यक कागजातहरु:** (१) उपभोक्ता समितिले कार्यालयसँग समझौता गर्दा तपसिलमा उलिलिखित कागजातहरु पेश गर्नुपर्नेछ ।
- उपभोक्ता समिति गठन गर्ने आम भेलाको निर्णयको प्रतिलिपि
 - उपभोक्ता समितिका सदस्यहरुको नागरिकताको प्रतिलिपि
 - आयोजनाको लागत अनुमान विवरण
 - उपभोक्ता समितिबाट समझौताको लाभि जिम्मेवार पदाधिकारी तोकिएको उपभोक्ता समितिको निर्णय
 - आयोजनाको कार्यान्वयनको कार्य तालिका
 - घाता संचालन गर्ने पदाधिकारी तोकिएको निर्णय र खाता संचालनको

७. **उपभोक्ता समितिको क्षमता विकास:** (१) कार्यालयले आयोजनाको कार्यान्वयन अगावै उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरलाई तिन विषयमा अभियुक्तरण गर्नु पर्नेछ ।
- (क) उपभोक्ता समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार,
- (ख) सम्पादन गर्नु पर्ने कामको विवरण, काम सम्पन्न गर्नुपर्ने अवधि, लागत र उपभोक्ताको योगदान
- (ग) निर्माण सामग्रीको गुणस्तर र परिमाण
- (घ) खरिद रकम निकासा प्रकृया, खर्चको लेखांकन र अभिलेख व्यवस्थापन
- (ङ) कार्यान्वयन र अनुमान प्रकृया
- (च) सार्वजनिक परीक्षण, योजनाको फरफारक र हस्तान्तरण
- (छ) अन्य आवश्यक विषयहरु ।
१०. **खाता संचालन:** (१) उपभोक्ता समितिको खाता कार्यालयले तोकेको बैंकमा संचालन हुनेछ ।
- (२) समितिको खाता अद्यायक र कोषधायकाको संयुक्त दस्तखतबाट संचालन हुनेछ । खाता संचालकहरु मध्ये कमितमा एकजना महिला हुनु पर्नेछ ।
११. **भुक्तानी प्रकृया:** (१) आयोजनाको भुक्तानी दिवा उपभोक्ता समितिको नाममा रहेको बैंक खाता मार्फत दिनु पर्नेछ ।
- (२) उपभोक्ता समितिलाई समझौता बमोजिमको कामको प्राविधिक मूल्यांकन, कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन र अन्य आवश्यक कागजातको आधारमा किस्तागत र अन्तिम भुक्तानी दिईनेछ ।
- (३) उपभोक्ता समितिले सम्पादन गरेको काम र भएको खर्चको विवरण समितिको बैठकबाट निर्णय गरी भुक्तानीको लागि आवश्यक कागजात सहित कार्यालयमा पेश गर्नुपर्नेछ ।
- (४) आयोजनाको अन्तिम भुक्तानी हुनु भन्दा अगावै कार्यालयबाट अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।
- (५) आयोजना सम्पन्न भई फरफारक गर्नु भन्दा अगावै उपभोक्ता

खण्ड : ९ संख्या : ४ मिति : २०७६/०६/१३

खण्ड : १ संख्या : ४ मिति : २०५८/०६/१३

- समितिले अनिवार्य रूपमा कार्यालयको प्रतिनिधिको रोहवरमा सार्वजनिक परीक्षण गर्नु पर्नेछ । सार्वजनिक परीक्षण प्रतिवेदनको ढाँचा अनुसूची-३ बमोजिम हुनेछ ।
- (६) उपभोक्ता समितिले आफूले प्रत्येक किसितामा गरेको खर्चको सूचना अनुसूची-४ बमोजिमको ढाँचामा सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ ।
 - (७) आयोजनाको कूल लागत रु. ३ लाख भन्दा बढी भएका आयोजनाहरुको हकमा उपभोक्ता समितिले काम शुरू गर्नु भन्दा आगावै आयोजनाको नाम, लागत, लागत साफेदारीको अवस्था, काम शुरू र सम्पन्न गर्नु पर्ने अवधि समेत दर्खेत गरी तयार गरिएको अनुसूची-५ बमोजिमको ढाँचामा आयोजना सूचना पाटी आयोजना स्थलमा राख्नु पर्नेछ ।
 - (८) उपभोक्ता समितिलाई सम्बन्धित कार्यालयले ड्रइंग, डिजाइन, लागत अनुमान तयार गर्ने, प्राविधिक सल्लाह दिने, जाँचपास गर्ने लागत अन्य प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनेछ । आयोजना कार्यालयनको समयमा कूने कारणबाट कार्यालयले प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराउन नसकेमा समझौतामा उल्लेख गरी तोकिएको खर्चको सीमा भिन्न रही उपभोक्ता समितिले करारमा प्राविधिक नियुक्त गर्न वा प्राविधिक सेवा लिन सक्नेछ । तर ड्रइंग, डिजाइन, लागत अनुमान, कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन र भुकानी सिफारिसको कार्य कार्यालयबाट नै हुनेछ ।

- उपभोक्ता समितिबाट निर्माण हुने आयोजनाहरुको गुणस्तर कायम गर्ने गराउने दरिख्त र जिम्मेवारी जनप्रतिनिधि, सम्बन्धित प्राविधिक कर्मचारी, उपभोक्ता समिति र अनुगमन समितिको हुनेछ ।
- (९) अनुकरणीय कार्य गर्ने उपभोक्ता समिति, प्राविधिक कर्मचारी र सम्बन्धित कर्मचारिलाई कार्यपालिकाको निर्णय बमोजिम वारिक रूपमा उचित पुरस्कार प्रदान गर्न सक्नेछ ।
 - (१०) तोकिएको समयमा उपभोक्ता समिति गठन हुन नसकेमा, समझौता हुन नसकेमा वा समझौताको शर्त बमोजिम कार्य सम्पादन हुन

- सम्बन्धित अन्य प्रकृयाङ्कारा काम गराउन सक्नेछ ।
१२. निर्माण कार्यको गुणस्तर सुनिश्चितता गर्नु पर्ने: उपभोक्ता समितिबाट संचालन हुने आयोजना गुणस्तर सुनिश्चित गर्नु सम्बन्धित उपभोक्ता समितिको कर्तव्य हुनेछ । गुणस्तर सुनिश्चितता गर्नको लागि अन्य कुराहरुको अतिरिक्त तिम्न विषयहरु पूँण रूपमा पालना गर्नु पर्नेछ ।
- (क) निर्माण सामग्रीको गुणस्तर: निर्माण सामग्री ड्रइंग, डिजाइन र स्पेसिफिकेशन बमोजिमको गुणस्तर कायम गर्नु पर्नेछ ।
 - (ख) निर्माण विधि र प्रकृयाको गुणस्तर: निर्माण विधि र प्रकृया कार्यालयसंग भएको समझौता बमोजिम गर्नु पर्नेछ ।
 - (ग) निर्माण कार्यको दिगोपनाको लागि सम्बन्धित उपभोक्ता समितिले गोजनाको दिगोपनाको लागि सम्बन्धित उपभोक्ता समितिले आवश्यक व्यवस्था गर्नु पर्नेछ ।
 - (घ) गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी: उपभोक्ता समिति मार्फत हुने कामको निर्धारित गुणस्तर कायम गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित कार्यको लागि कार्यालयबाट खटिएका प्राविधिक कर्मचारी र उपभोक्ता समितिको हुनेछ ।
 - (ङ) लगत राख्नु पर्ने: उपभोक्ता समितिबाट हुने कामको समझौता बमोजिमको समय, लागत र गुणस्तरमा सम्पन्न हुन नसकेमा सम्बन्धित प्राविधिक कर्मचारिलाई सचेत गराउने र प्रकृति हेरी आवश्यकता अनुसार कारबाही गर्न सक्नेछ । त्यस्ता उपभोक्ता समितिको लगत राखी उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीलाई निश्चित समयसम्मको लागि अन्य उपभोक्ता समितिमा रही काम गर्न निषेध गर्नेछ ।
१३. अनुगमन समितिको व्यवस्था: (१) आयोजना तोकिएको गुणस्तर, परिमाण र समयमा सम्पन्न गर्न गराउन उपभोक्ता समितिले सम्पादन गर्ने कार्यको अनुगमन गरी आयोजनाको गुणस्तर, परिमाण समितिका व्यवस्था गर्न दफा ४ (१) (क) बमोजिमको भेलाबाट कमिटीमा दुई जना महिला सहित पाँच सदस्यीय एक अनुगमन समिति गठन गर्नु पर्नेछ ।

खण्ड : १

संख्या : ४ भित्ति : २०७५०८०१३

- (२) अनुगमन समितिको काम, कर्तव्य अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ।
 (क) आयोजना कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने तथा देखिएका बाधा, ल्यब्धान र समस्या समाधानका लागि आवश्यक समन्वय गर्ने,

- (ख) आयोजनाको कार्यान्वयन कार्यतालिका अनुसार काम भए उभएको यकीन गर्ने र नगरेको पाइएमा सम्बन्धित पक्षलाई सचेत गराउने,
- (ग) आवश्यक अन्य कार्य गर्ने।

परिच्छेद-४ विविध

१४. अन्य संस्थाबाट कार्य गराउन सकिन्ते: (१) यस कार्यविधि बमोजिम उपभोक्ता समितिबाट गरिने कार्य लाभग्राही समूह, सामुदायिक संस्था जस्तै सामुदायिक वन, सामुदायिक स्तरका सहकारी सञ्चाहरु, टोल विकास संस्था, आमा समूह, कृषि समूह, कानून बमोजिम गठन भएका अन्य सामुदायिक संगठन जस्ता संस्थाहरुबाट स्थानीय उपभोक्ताहरुको आमभेलाबाट निर्णय भई आएमा जस्ता संस्थाहरुबाट यस कार्यविधि बमोजिम कार्य संचालन गर्ने/गराउन सकिनेछ।

- (२) विद्यालय वा स्वास्थ्य संस्थाको तोकिएको सीमाभित्रको निर्माण वा खरीद कार्य सम्बन्धित विद्यालय / संस्थाको व्यवस्थापन समिति वा उक्त समितिका पदाधिकारी मध्येबाट गठन भएको निर्माण समिति मार्फत गराउन सकिनेछ।

१५. सहजिकरण र सहयोग गर्नु पर्ने: उपभोक्ता समितिले आयोजनाको सुपरिवेक्षण, अनुगमन / निरीक्षण गर्न कार्यालयबाट आएको अनुगमन समिति, पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई आवश्यक विवरण उपलब्ध गराउने तथा आयोजना स्थल अनुगमनको लागि सहजिकरण र सहयोग गर्नु पर्नेछ।

१६. उपभोक्ता समितिको दायित्व: उपभोक्ता समितिले कार्यालयसँग भएको

खण्ड : १

संख्या : ४

मिति : २०७५०८०१३

समझौता बमोजिमको कार्य सम्पादन गर्दा कार्यालयले तोकेको शार्तहस्तो

अतिरिक्त निम्न दायित्व वहन गर्नु पर्नेछ।

(क) आयोजनाको दिगो व्यवस्थापनको लागि मर्मत सञ्चार गर्ने सम्बन्धी

आवश्यक कार्य,

(ख) आयोजना कार्यान्वयनबाट पर्न सक्ने वातावरणीय सञ्चलन कायम गर्ने सम्बन्धी कार्य,

(ग) अन्य आयोजनाहस्तसँग अन्तर सम्बन्ध कायम गर्नुपर्ने।

(घ) असल नागरिकको आचरण पालना गर्नुपर्ने।

(इ) उपभोक्ता समितिले आयोजनाको फरफारको लागि कार्यालयमा कागजात पेश गर्दा अनुसूची-६ बमोजिमको ढाँचामा आयोजनाको

भौतिक तथा वितीय प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ।

(ट) उपभोक्ता समितिबाट संचालन हुने आयोजनाको प्रकृति हेरी गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने प्रयोजनको लागि कार्यालयले थप मापदण्ड तथा मार्गदर्शन बनाई लागु गर्न सम्भेद।

१६. अन्य संस्थाबाट कार्य गराउन सकिन्ते: (१) यस कार्यविधि बमोजिम उपभोक्ता समितिबाट गरिने कार्य लाभग्राही समूह, सामुदायिक संस्था जस्तै सामुदायिक वन, सामुदायिक स्तरका सहकारी सञ्चाहरु, टोल विकास संस्था, आमा समूह, कृषि समूह, कानून बमोजिम गठन भएका अन्य सामुदायिक संगठन जस्ता संस्थाहरुबाट स्थानीय उपभोक्ताहरुको आमभेलाबाट निर्णय भई आएमा जस्ता संस्थाहरुबाट यस कार्यविधि बमोजिम कार्य संचालन गर्ने/गराउन सकिनेछ।

- (२) विद्यालय वा स्वास्थ्य संस्थाको तोकिएको सीमाभित्रको निर्माण वा खरीद कार्य सम्बन्धित विद्यालय / संस्थाको व्यवस्थापन समिति वा उक्त समितिका पदाधिकारी मध्येबाट गठन भएको निर्माण समिति मार्फत गराउन सकिनेछ।

१७. सहजिकरण र सहयोग गर्नु पर्ने: उपभोक्ता समितिले आयोजनाको सुपरिवेक्षण, अनुगमन / निरीक्षण गर्न कार्यालयबाट आएको अनुगमन समिति, पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई आवश्यक विवरण उपलब्ध गराउने तथा आयोजना स्थल अनुगमनको लागि सहजिकरण र सहयोग गर्नु पर्नेछ।

१८. उपभोक्ता समितिको दायित्व: उपभोक्ता समितिले कार्यालयसँग भएको

खण्ड : १ संख्या : ४ मिति : २०७८।०६।१३

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२	२३	२४
२५	२६	२७	२८	२९	३०	३१	३२	३३	३४	३५	३६	३७	३८	३९	४०	४१	४२	४३	४४	४५	४६	४७	४८
४९	५०	५१	५२	५३	५४	५५	५६	५७	५८	५९	६०	६१	६२	६३	६४	६५	६६	६७	६८	६९	७०	७१	७२
७३	७४	७५	७६	७७	७८	७९	८०	८१	८२	८३	८४	८५	८६	८७	८८	८९	९०	९१	९२	९३	९४	९५	९६
९७	९८	९९	१००	१०१	१०२	१०३	१०४	१०५	१०६	१०७	१०८	१०९	११०	१११	११२	११३	११४	११५	११६	११७	११८	११९	१२०

खण्ड : १ संख्या : ४ मिति : २०७८।०६।१३

अनुसूची-२
(कार्यविधिको दफा ७ (२) सँग सम्बन्धित)

करिलासी नगरपालिका

योजना सम्बन्धीता फाराम

१. सम्झौता गर्ने पक्ष र आयोजना:

क) उपभोक्ता समितिको विवरण:

१. नाम:

२. ठेगाना:

ब) आयोजनाको विवरण:

१. नाम:

२. आयोजना स्थल:

३. उद्देश्य:

४. आयोजना शुरू हुने मिति:

२. आयोजनाको लागत सम्बन्धी विवरण:

क) लागत अनुमान रु.

ख) लागत व्यहोर्च स्रोतहरू

१. कार्यालय:

२. उपभोक्ता समिति:

३. अन्य

ग) बस्तुगत अनुदानको विवरण

सामाग्रीको नाम एकाइ

१. संधावाट

२. प्रदेशबाट

३. स्थानीय तहबाट

४. गैहसरकारी सघसंस्थाबाट

५. विदेशी दातृ संघ संस्थाबाट

६. उपभोक्ता समितिबाट

७. अन्य निकायबाट

८) आयोजनाबाट लाभान्वित हुने:

१. घरपरिवार सङ्ख्या:

२. जनसंख्या:

खण्ड : १ संख्या : ४ मिति : २०७६/०६/१३

खण्ड : १ संख्या : ४ मिति : २०७६/०६/१३

३. संगठित संस्था:

४. अन्य: उपभोक्ता समिति / समुदायमा आधारित संस्था / गैहसरकारी संस्थाको विवरण:

क) गठन भएको मिति:

ख) पदाधिकारीको नाम र ठेगाना (नागरिकता प्रमाणपत्र नं. र जिल्ला)

१. अध्यक्ष

२. उपाध्यक्ष

३. कोषाध्यक्ष

४. सचिव

५. सदस्य

६. सदस्य

७. सदस्य

८. सदस्य

९. सदस्य

१०. सदस्य

११. सदस्य

ग) गठन गर्दा उपस्थित लाभान्वितको संख्या:

४. आयोजना सञ्चालन सञ्चालनी अनुभव:

५. उपभोक्ता समिति / समुदायमा आधारित संस्था / गैहसहकारी संस्थाले प्राप्त किस्तको क्रम मिति किस्तको रकम निर्माण सामाग्री परिमाण कैफियत परिहालो

दोशो

तेशो

गर्ने किस्ता विवरण:

५. क्रमांको क्रम मिति किस्तको रकम निर्माण सामाग्री परिमाण कैफियत जम्मा

६. आयोजना मर्मत संभार सम्बन्धी व्यवस्था

क) आयोजना मर्मत संभारको जिम्मा लिने समिति / संस्थाको नाम:

ख) मर्मत संभारको सम्भावित खोल (छ छैन खलाउने)

जम्मा

जम्मा

७. आयोजना मर्मत संभार सम्बन्धी व्यवस्था

क) मर्मत संभारको सम्भावित खोल (छ छैन खलाउने)

जम्मा

जम्मा

दस्तुर चन्द्रबाट

अन्य केही भएः समझौताका शर्तहरू

उपभोक्ता समितिको जिम्मेवारी तथा पालना गरिने शर्तहरू :

१. आयोजना मिति देखि शुरू गरी मिति सम्म पुरा गर्नुपर्नेछ ।

२. प्राप्त रकम तथा निर्माण सामाग्री सम्बन्धित आयोजनाको उद्देश्यका लागि मात्र प्रयोग गर्नुपर्नेछ ।

३. नगदी, नित्यी सामानको ग्राही, भर्चु र बाँकी तथा आयोजनाको प्रगति विवरण राख्नु पर्नेछ ।

४. आम्दानी खर्चको विवरण र कार्यप्रणालीको जानकारी उपभोक्ता सम्हूमा छलफल गरी अर्को किस्ता मात्र गर्नु पर्नेछ ।

५. आयोजनाको कुल लागत भन्दा घटी लागतमा आयोजना सम्पन्न भएको अवस्थामा सो मुताबिक नै अनुदान र श्रमदानको प्रतिशत निर्धारण गरी भुक्तानी लिनुपर्नेछ ।

६. उपभोक्ता समितिले प्राविधिकको राय, परामर्श एवं निर्देशन अनुसारको काम गर्नुपर्नेछ ।

७. उपभोक्ता समितिले आयोजनासँग सम्बन्धित विल, भरपाईहरू, डोर हाजिरी फारामहरू, जित्सी नगदी खाताहरू, समिति/सम्झुल्को निर्णय पूर्णस्त्रका आदि कागजातहरू कार्यालयले मांगेको बख्त उपलब्ध गराउनु पर्नेछ र त्यसको लेखापरीक्षण पनि गराउनु पर्नेछ ।

८. कुनै सामाग्री खरिद गर्दा आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट स्थायी लेखा नाखर र मूल्य अभिवृद्धि कर दर्ता प्रमाण प्रत व्यक्ति वा फर्म संस्था वा कम्पनीबाट खरिद गरी

सोही अनुसारको बिल भरपाई आधिकारीक व्यक्तिबाट प्रमाणित गरी पेश गर्नुपर्नेछ ।

९. मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) लाग्ने बस्तु सेवा खरिद गर्दा रु. २०,०००/- भन्दा बढी

मूल्यको सामाग्रीमा अनिवार्य रूपमा मूल्य अभिवृद्धि कर दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका

व्यक्ति फर्म संस्था वा कम्पनीबाट खरिद गर्नुपर्नेछ । रु. २०,०००/- भन्दा कम मूल्यको

सामाग्री खरिदमा पान नाखर लिएको व्यक्ति वा फर्मबाट पनि खरिद गर्नुपर्ने छ,

अन्यथा खरिद गर्ने पदाधिकारी स्वप्नम् जिम्मेवार हुनेछ ।

१०. डोजर, रोलर लगायतका मौशिनरी सामान भाडामा लिएको एवम् घर बहालमा लिई

बिल भरपाई पेश भएको अवस्थामा १० प्रतिशत घर खाली कर एवम् बहाल कर निर्तु पर्नेछ ।

११. प्रशासकले पाउने पारिश्रमिक एवम् सहभागीले पाउने भत्तामा प्रचलित नियमानुसार

कर लाग्नेछ ।

१२. निर्माण कार्यको हकमा शुरू अनुमानका कूने दई आईटममा परिवर्तन हुने भएमा अधिकार

प्राप्त व्यक्ति / कार्यालयबाट लागत अनुमान संसोधन गरे पश्चात मात्र कार्य गराउनु

पर्नेछ । यसरी लागत अनुमान संशोधन तरीका कार्य गरेमा उपभोक्ता समिति / सम्झौतै

१३. जिम्मेवारी तथा आयोजनाको उपभोक्ता समिति / सम्झौता को विवरण राख्नु

पर्नेछ ।

१४. दोशो

१५. तेशो

१६. जम्मा

१७. जम्मा

१८. जम्मा

१९. जम्मा

२०. जम्मा

२१. जम्मा

२२. जम्मा

खण्ड : १

मिति : २०७६०८३

संख्या : ४

जिम्मेवार हुनेछ ।

१३. उपभोक्ता समितिले काम सम्पन्न गरिएकोपछि बाँकी रहन गएका खने सामानहरु

मर्मत संभार समिति गठन भएर सो समितिलाई र सो नम्र सम्बन्धित कार्यालयलाई बुझाउनु पर्नेछ । तर मर्मत समितिलाई बुझाएको सामानको विवरण एक प्रति सम्बन्धित कार्यालयलाई जानकारीको लागि बुझाउनु पर्नेछ ।

१४. सम्भोक्ता बमोजिम आयोजना सम्पन्न भए पछि अन्तिम भुक्तानीको लागि कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन, नापी किताब, प्रमाणित भरपाइ, योजनाको फोटो, सम्बन्धित उपभोक्ता समितिले आयोजना संचालन गर्दा भएको आय व्ययको अनुमोदन सहितको निर्णय, उपभोक्ता भेलाबाट भएको सार्वजनिक लेखा परीक्षणको निर्णयको प्रतिलिपि तथा सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिस सहित अन्तिम विकल्प भुक्तानीको लागि अवेदन पेश गर्नुपर्नेछ । तरार स्तरीय तथा अस्य निकायबाट प्राप्त योजनाको हकमा कुनै भुक्तानी नगर कार्यपालिकाको निर्णय अनुसार हुनेछ ।

१५. आयोजना सम्पन्न भएपछि कार्यालयबाट जाँचपास गरी फरकारको प्रमाणपत्र लिनु पर्नेछ । साथै आयोजनाको आवश्यक मर्मत संभारको व्यवस्था सम्बन्धित उपभोक्ताहरुले नै गर्नुपर्नेछ ।

१६. आयोजना कार्यालयन गर्ने उपभोक्ता समिति वा सम्हूले आयोजनाको भौतिक तथा वितीय प्रगती प्रतिवेदन अनुसूची-६ को ढाँचामा सम्झौतामा तोकिए बमोजिम कार्यालयमा पेश गर्नुपर्नेछ ।

१७. आयोजनाको दिगो संचालन तथा मर्मत संभारको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।

१८. आयोजनाको सबै काम प्राविधिकको राय सल्लाह बमोजिम उपभोक्ता समिति / सम्पुक्तो निर्णय अनुसार नै गर्नु गराउनु पर्नेछ ।

कार्यालयको जिम्मेवारी तथा पालना गरिने शर्तहरु:

१. आयोजनाको बजेट, उपभोक्ता समितिको काम, कर्तव्य तथा अधिकार, खरिद, लेखाङ्क, प्रतिवेदन आदि विषयमा उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरुलाई अनुशिष्ठण कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।

२. आयोजनामा आवश्यक प्राविधिक सहयोग कार्यालयबाट उपलब्ध गराउन सकिने अवस्थामा गराउनेछ र नस्किने अवस्था भएमा उपभोक्ता समितिले बास्य बजार बाट सेवा पारामर्श अन्तर्गत सेवा लिन सक्नेछ ।

३. आयोजनाको प्राविधिक सुपरिचेक्षणका लागि कार्यालयको तर्फबाट प्राविधिक खटाइनेछ । उपभोक्ता समितिबाट भएको कामको नियमित सुपरिचेषण गर्ने जिम्मेवारी निज प्राविधिकको हुनेछ ।

खण्ड : १

मिति : २०७६०८३

संख्या : ४

मिति : २०७६०८३

जिम्मेवार हुनेछ ।

१३. उपभोक्ता समितिले काम सम्पन्न गरिएकोपछि बाँकी रहन गएका खने सामानहरु

मर्मत संभार समिति गठन भएर सो समितिलाई र सो नम्र सम्बन्धित कार्यालयलाई बुझाउनु पर्नेछ ।

१४. सम्भोक्ता बमोजिम आयोजना सम्पन्न भए पछि अन्तिम भुक्तानीको लागि कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन, नापी किताब, प्रमाणित भरपाइ, योजनाको फोटो, सम्बन्धित उपभोक्ता समितिले आयोजना संचालन गर्दा भएको आय व्ययको अनुमोदन सहितको निर्णय, उपभोक्ता भेलाबाट भएको सार्वजनिक लेखा परीक्षणको निर्णयको प्रतिलिपि तथा सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिस सहित अन्तिम विकल्प भुक्तानीको लागि अवेदन पेश गर्नुपर्नेछ । तरार स्तरीय तथा अस्य निकायबाट प्राप्त योजनाको हकमा कुनै भुक्तानी नगर कार्यपालिकाको निर्णय अनुसार हुनेछ ।

१५. सम्भोक्ता बमोजिम आयोजना संचालन तथा मर्मत संभारको व्यवस्था सम्बन्धित उपभोक्ता समितिले आयोजना संचालन गर्दा भएको आय व्ययको अनुमोदन सहितको निर्णय, उपभोक्ता भेलाबाट भएको सार्वजनिक लेखा परीक्षणको निर्णयको प्रतिलिपि तथा सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिस सहित अन्तिम विकल्प भुक्तानीको लागि अवेदन दिनु पर्नेछ ।

१६. सम्भोक्ता बमोजिम कार्यालयबाट जाँचपास गरी फरकारक गर्नुपर्नेछ ।

१७. आवश्यक कागजात संलग्न गरी भुक्तानी उपलब्ध गराउन सम्बन्धित उपभोक्ता समितिबाट अनुरोध भई आपछि उपभोक्ता समितिलाई बैक खाता मार्फत भुक्तानी दिनु पर्नेछ ।

१८. यसमा उल्लेख भए बमोजिमका सर्तहरु पालना गर्न हामी निम्न पक्षहरु मञ्जुर गर्दछौं ।

उपभोक्ता समिति / सम्पुक्तो तर्फबाट

कार्यालयको तर्फबाट

सम्भोक्ता समिति / सम्पुक्तो तर्फबाट

दस्खत :

दस्खत :

नाम, थर :

नाम, थर :

पद :

पद :

ठेगाना :

ठेगाना :

सम्पर्क नं. :

सम्पर्क नं. :

मिति :

मिति :

सम्पर्क नं. :

मिति :

१६

१७

खण्ड : १ संख्या : ४ मिति : २०७६।०६।१३

अनुसूची-३

(कार्यविधिको दफा ११ (५) सँग सम्बन्धित)

सार्वजनिक परीक्षण फाराम

पेश गरेको कार्यालय कविलासी नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

१. आयोजनाको

क) नाम ख) स्थल:

ग) लागत अनुमान घ) आयोजना शुरू हुने मिति

द) आयोजना सम्पन्न हुने मिति

२. उपभोक्ता समिति / सामुदायिक सम्प्रदायको

नाम:

क) अध्यक्षको नाम ख) सदस्यको संख्या महिला पुरुष

३. आमदनी खर्चको विवरण:

क) आमदनी तर्फ जम्मा:

आमदनीको श्रोत कहाँबाट कहिए नगद तथा जिन्सी प्राप्त भयो खुलाउने	रकम वा परिमाण	कैफियत

ख) खर्चका

खर्चको विवरण	दर	परिमाण	जम्मा
१. सामग्री (के के सामग्री खरीद भयो ?)			
२. ज्याला (के मा कहिए खुलाउनी भयो ?)			
३. श्रमदान (कहिए जनाउने श्रमदान गरे)			
४. व्यवस्थापन खर्च (हुलाउनी तथा अन्य खर्च)			

खण्ड : १ संख्या : ४ मिति : २०७६।०६।१३

ग) भौज्वात

विवरण	रकम वा परिमाण	जम्मा
१. नगद		
बैंक		
व्यक्तिको जिम्मा		
२ सामग्रीहरु		

विवरण	रकम वा परिमाण	जम्मा
घ) खुलाउनी दिन बाँकी		
४) सम्पन्न आयोजनाको लक्ष्य तथा प्रगति विवरण		

५. आयोजनाले पुनर्नायिको लाभ तथा प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित जनसंख्या (आयोजना संचालन भएको स्थानका उपभोक्ताहरु)

६. आयोजना संचालन गर्दा आयोजक संस्थामा कामको जिम्मेवारी बाँडफाँड (केस कमले कस्तो कामको जिम्मेवारी लिएका थिए खुलाउने) उपरिवर्ती:

७.

८.

९.

१०.

११. रोहवर नामधर पद

द्रष्टव्यः सार्वजनिक परीक्षण कार्यक्रममा उपस्थित सरोकारवालाहरको उपरिवर्ती अनिवार्य रूपमा संलग्न हुनुपर्नेछ ।

खण्ड : १

संख्या : ४

खण्ड : १

संख्या : ४

मिति : २०७६/०८/१३

अनुसूची-४

(कार्यविधिको दफा ११ (६) सँग सम्बन्धित)

खर्च सार्वजनिक सूचना फाराम

१. आयोजनाको नाम:-२. आयोजना स्थल:-

३. विनियोजित बजेट:-४. आयोजना स्थिकूत भएको आ.ब.:-

५. आयोजना सम्झौता भएको मिति:-६. काम सम्पन्न गर्ने पर्ने मिति:-

७. काम सम्पन्न भएको मिति:-८. उ.स. को बैठकले खर्च स्वीकृत गरेको मिति:-

आमदानी	खर्च		
विवरण	रकम	विवरण	रकम
प्रथम किस्ता		ज्याला	
दोस्रो किस्ता		निर्माण सामग्री खरिद	
तेस्रो किस्ता		हुवानी	
जनश्रमदान		भाडा	
वरस्तुगत सहायता		व्यवस्थापन खर्च	
लागत सहभागिता			

उपर्युक्तानुसारको आमदानी तथा खर्च विवरण यस्तर हो । यसमा सबै आमदानी तथा खर्चहरु समावेश गरिएको छ । साथै उपभोक्ताहरुको प्रत्यक्ष सहभागितामा आयोजना कार्यान्वयन गरिएको छ । यसको एक प्रति वडा कार्यालयमा समेत पेश गरिएको छ ।

कोषाङ्क

सचिव

आयोजना सम्झौता मिति:

६. आयोजना सम्पन्न गर्ने मिति:

७. आयोजनाबाट लागत रकम रु.

४.१. आयोजनामा कार्यालयबाट व्यहोरै लागत रु.

४.२. जनसहभागिताबाट व्यहोरै लागत रकम रु.

४.३. आयोजनामा लागती गर्ने अन्य निकायको नाम र व्यहोरै लागत रकम रु.:

४.४. आयोजनामा कार्यालयबाट व्यहोरै लागत रु.

खण्ड : १ संख्या : ४ मिति : २०७६/०६/१३

अनुसूची -६

(कार्यविधिको दफा १६ (ड) सँग सम्बन्धित)

उपभोक्ता समितिको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन

विवरण पेश गरेको कार्यालय कविलासी नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

१. आयोजनाको विवरण
आयोजनाको नाम: बडा नं. टोल / बस्टी

उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष: सचिव

२. आयोजनाको लागत: प्राप्त अनुदान रकम रु. जनसहभागिता रकम रु.

३. हालसम्मको खर्च रु.
क) कार्यालयबाट प्राप्त रकम रु.

४. निर्माण सामग्रीमा (सिमेन्ट, छड, काठ, ढुगा वा फुटा, पिई, उपकरण आदि) रु.

५. ज्याता: दक्ष रु. अदक्ष रु. जम्मा रु.

६. मसलान्द सामान (कपि, कलम, मसी, कागज आदि) रु.

७. दैनिक ख्रमण भत्ता (सम्झौता स्विकृत भए) रु.

८. प्राविधिक निरीक्षण वापत खर्च (सम्झौतामा स्वीकृत भए) रु.

९. अन्य
ख) जनसहभागिताबाट व्यहोरिएको खर्च रु.

श्रमको मूल्य बराबर रकम रु.
जिन्सी सामान मूल्य बराबर रकम रु.

कुल जम्मा रु.
१०. प्राविधिक प्रतिवेदन बमोजिम मूल्याङ्कन रकम रु.

११. उपभोक्ता समूहको निर्णय बमोजिम / समीक्षाबाट खर्च देखिएको रु.

१२. कार्यान्वयनमा देखिएका मूल्य समस्थाहन क, ख, ग,

समाधानका उपायहरु

क)

ख)

ग)

खण्ड : १ संख्या : ४ मिति : २०७६/०६/१३

८. कार्यालयबाट र अन्य निकायबाट अनुगमन भए अनुगमनको सुमाव

९. हाल मांग गरेको किस्ता रकम रु.

१०. मूल्य खर्च प्रयोजन

११. प्राप्त रकम आयोजना बाहेक अन्य कार्यमा खर्च गर्ने गराउने छैनै।

१२. आयोजनाको विवरण
आयोजनाको नाम: बडा नं. टोल / बस्टी

उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष: सचिव

१३. आयोजनाको लागत: प्राप्त अनुदान रकम रु.
जनसहभागिता रकम रु.

१४. चन्दा रकम रु.
जनसहभागिता रकम रु.

१५. हालसम्मको खर्च रु.
क) कार्यालयबाट प्राप्त रकम रु.

१६. निर्माण सामग्रीमा (सिमेन्ट, छड, काठ, ढुगा वा फुटा, पिई, उपकरण आदि) रु.

१७. ज्याता: दक्ष रु. अदक्ष रु. जम्मा रु.

१८. मसलान्द सामान (कपि, कलम, मसी, कागज आदि) रु.

१९. दैनिक ख्रमण भत्ता (सम्झौता स्विकृत भए) रु.

२०. प्राविधिक निरीक्षण वापत खर्च (सम्झौतामा स्वीकृत भए) रु.

२१. अन्य
ख) जनसहभागिताबाट व्यहोरिएको खर्च रु.

श्रमको मूल्य बराबर रकम रु.
जिन्सी सामान मूल्य बराबर रकम रु.

२२. कुल जम्मा रु.
२३. प्राविधिक प्रतिवेदन बमोजिम मूल्याङ्कन रकम रु.

२४. उपभोक्ता समूहको निर्णय बमोजिम / समीक्षाबाट खर्च देखिएको रु.

२५. कार्यान्वयनमा देखिएका मूल्य समस्थाहन क, ख, ग,

समाधानका उपायहरु

२६. क)

२७. ख)

२८. ग)